

Liite 1

Toteutunut toiminta ja talous 6-12/2014 ja työsuunnitelma 1-3/2015

Toteutunut toiminta 6-12/2014

kesäkuu – heinäkuu 2014

- ohjausryhmän järjestäytymiskokous 16.6.2014 ja koordinaatioryhmän järjestäytymiskokous 25.6.2014
- kuntatyöpajojen aikataulutusta ja valmistelu

elokuu 2014

- Eksoten tutustumiskäynti (85 viran- ja toimenhaltijaa jäsenkunnista ja keskeisistä sidosryhmistä)
- valmistelutyöryhmien yhteinen aloituskokous 15.8.2014
- koordinaatioryhmän kokous 21.8.2014
- toiminnallisten alatyöryhmien järjestäytyminen
- kuntatyöpajatyöskentely (15 työpajaa 11.8 – 31.10.2014 välisellä ajalla)

syyskuu 2014

- ohjaus- ja koordinaatioryhmän yhteinen työkokous ja tiedotustilaisuus 8.9.2014
- valmistelutyöryhmien yhteinen kokous 24.9.2014
- koordinaatioryhmän kokous 26.9.2014
- kuntapäätäjätiedot (yhteensä 16 , 8.9 – 18.12.2014 välisellä ajalla)

lokakuu 2014

- Aalto – yliopiston professori Erkki Vauramon vetämä sparrauspäivä ikäihmisten palvelukokonaisuuksien suunnittelussa mukana oleville, työryhmien puheenjohtajille 22.10.2014
- koordinaatioryhmän kokous 24.10.2014

marraskuu 2014

- ohjausryhmän kokous 3.11.2014
- valmistelutyöryhmien yhteinen työkokous 5.11.2014
- asukkaiden marraskuu, tiedotustilaisuus aiheesta 11.11.2014
- nykytilan kuvaukset kommentoitavana otakantaa.fi/siun sote – sivuistolla 11.11-31.12.2014

- seutufoorumit yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa: Lieksa 19.11.2014, Nurmes 20.11.2014, Iloanta 25.11.2014, Joensuu 26.11.2014, Kitee 27.11.2014 ja Rääkkylä 16.12.2014
- tiedonkeruuta kentältä erilaisissa kansalaisten kohtaamispaikoissa yhteistyössä Karelia AMK:n ja HUMAKin kanssa
- THL:n Ikäihmisten palvelut yksikön vetämä työpaja Joensuussa 19.11.2014, missä tavoitteena oli konkretisoida lähivuosien palvelurakennemuutoksen tarvetta ja käytettävissä olevaa keinovalikoimaa
- koordinaatioryhmän kokous 21.11.2014
- yksityisille sote palvelutuottajille kohdennettu webropol-kysely nykytilanteesta yhteistyössä Josekin, Ketin ja Pikesin kanssa

joulukuu 2014

- Siun sote – asukkaan marraskuu esittely sosiaali – ja terveysministeriön järjestämässä kansallisessa tilaisuudessa 3.12.2014
- valmistelutyöryhmien yhteiskokous 10.12.2014
- koordinaatioryhmän kokous 19.12.2014

Hankkeen viestintä on toteutunut 8.9.2014 ohjausryhmän hyväksymän viestintäsuunnitelman mukaisella tavalla. (uutiskirjeet kuukausittain, lehdistötiedotteet, asukkaan marraskuuta koskeva monikanavainen tiedottaminen)

Toteutuneet kulut 6-12/2014

Hankkeesta on 31.12.2014 mennessä syntynyt kuluja yhteensä 41 753 euroa. Itä- ja Keski-Suomen KASTE aluejory on 10.12.2014 korvannut hankkeelle sote-integraation nykytilan selvittämisen osalta kuluja 10 000 € aiemmin sovitulla tavalla. Näin ollen nettokulujen summa on ollut 31.12.2014 31 753 €. Suurimmat kuluerät ovat olleet määräaikaaisesti palkatun sosiaalityöntekijä - projektityöntekijän palkkakulu, kokouksiin ja tutustumiskäynteihin liittyneet järjestelykulut sekä asukkaan marraskuun –tapahtumiin liittyvät ilmoitus – ja painatuskulut.

Työsuunnitelma 1-3/2015

- ohjausryhmän kokous 19.1.2015
- tutustuminen Kainuun sote malliin 2/2015 (kunta- ja sote johtajat, valmistelutyöryhmät)
- toiminnan ja talouden tietojohdamisen työkalua koskeva esiselvityksen toteutus 1-2/2015
- valmistelutyöryhmien erillis- ja yhteiskokoukset 1-2/kk
- koordinaatioryhmän kokoukset 23.1.2015, 20.2.2015, 20.3.2015
- ohjausryhmän kokous 3-4 /2015